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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Veicot rakšanas darbus, ievērot vispārējos noteikumus:
Pārliecināties par rakšanas zonā esošajām inženierkomunikācijām, to iazvietojumu, t.sk. iebūves dziļumu;
Nepieļaut nepiederošo personu atrašanos rakšanas laukumā;
Grunts rakšanas laikā patstāvīgi sekot blakus grunts esošajam stāvoklim, lai blakus esošā grunts neiebruktu tranšejās. 
Pārliecināties vai darbi neietekmē blakus esošo būvju drošību un būvlaukumā esošās pagaidu ģeodēziskā tīkla punktus;
Visām darba vietām būves teritorijā jābūt apgaismotām xx lx.
Rakšanas darbos un grunts izvešanas/pievešanas iesaistītās tehnikas darbības zonā nedrīkst atrasties cilvēki. 
Rakšanas un grunts nomaiņas tehnikai jābūt atbilstošā tehniskā stāvoklī saskaņā ar ekspluatācijas normām un noteikumiem.
Veicot rakšanas darbus jānodrošina minimāla ietekme uz apkārtējo vidi un jāievēro šādi piesardzības pasākumi:
Autotransporta, būvniecības mašīnu un mehānismu dzinēju degvielas sistēmu uzturēšanas kārtība;
Putekļaino materiālu mitrināšana un pārklāšana transportējot;
Degvielas noplūdes nepieļaušana rakšanas laukumā;
Aizliegta tehnikas mazgāšana rakšanas laukumā;
Nepieļaut būvniecības mašīnu un mehānismu, kas rada vibrāciju un troksni, izmantošanu laika posmā no 23:00 – 7:00.
Grunts pamatnes augstuma paškontroles nivelēšanai tiks izmantots kalibrēts nivelieris. Visu būvbedru nospraušanai un attiecīgo aktu sagatavošanai tiks piesaistīts sertificēts ģeodēzists. Drošības tehnikas neievērošana zemes darbos var būt par nelaimes gadījumu cēloni ne vien pašu strādniekiem, bet arī pieaicinātajām personām. Tas var notikt šādos gadījumos:
rokot tranšejas un būvbedres bez nostiprinājumiem, vai arī izveidojot tās ar nepieļaujamu nogāžu slīpumu;
nepareizi ierīkojot nostiprinājumus;
neierīkojot nožogojumus vietās, kur tie nepieciešami;
Pirms tranšeju un būvbedru rakšanas jāpārliecinās, vai darba vietā nav darbiem traucējošu šķēršļu (darbojošies elektriskie un sakaru kabeļi, cauruļvadi, siltumtrases u.t.t.). Ja šādas apakšzemes komunikācijas tiek atklātas, nepieciešams tās marķēt ar brīdinājuma zīmēm.
Rakšanas darbi darbojošos elektrisko, sakaru kabeļu vai cauruļvadu zonā veicami, ievērojot sevišķu piesardzību. Elektrisko, sakaru kabeļu un cauruļvadu zonā darbi veicami ar roku darba rīkiem, iepriekš darbus saskaņojot ar tīklu ekspluatējošām organizācijām un šo organizāciju pārstāvju klātbūtnē.
Lai pasargātu atsegtos darbojošos kabeļus un cauruļvadus no bojājumiem, tos nosedz vai apber, ja nepieciešams, nostiprina uz balstiem.

Izpildot grunts rakšanas darbus mehanizēti, jāievēro šādi darba drošības tehnikas noteikumi:
tranšeju rakšana sausās, noturīgās gruntīs ar ekskavatoriem bez to nostiprināšanas atļauta līdz 3 m dziļumam, Ja tranšejā nepieciešams atrasties strādniekiem, tā jānostiprina visā garumā;
nenoturīgās, ar ūdeni piesātinātās gruntīs tranšeju un būvbedru nogāzes izstrādājamas ar dabisko nobrukuma leņķi vai arī ierīkojami nostiprinājumi;
katrai zemes rokamai mašīnai jābūt ar skaņas signālu. Signālu nozīme izskaidrojama visiem strādniekiem, kuri pie mašīnas strādā;
Ja rakšana uz laiku tiek pārtraukta, ekskavators jāpārvieto vismaz 5 m attālumā no izrakuma malas. Ekskavatora pārvietošana ar piepildītu kausu aizliegta;
Izpildot zemes darbus mehanizēti aizliegts:
pārvietot zemes rokamās mašīnas vai automašīnas grunts nobrukuma prizmas robežās;
atrasties vai veikt kādus darbus ekskavatora darbības zonā;
zem ekskavatora kāpurķēdēm palikt dēļus, baļķus, akmeņus un citus priekšmetus, jo tie, ekskavatoram pārvietojoties, var būt traumu cēlonis;
iebērt grunti automašīnas kravas kastē, virzot kausu pāri tās kabīnei;
cilvēkiem atrasties starp zemes rokamo mašīnu un transporta līdzekli.
Rakšanas darbus izpildot ziemā, papildus jāizpilda šādi noteikumi:
tranšeju un būvbedru nogāzes attīrāmas no akmeņiem, lai tie atkušņa laikā nenoveltos būvbedrēs vai tranšejās;
grunts rakšana (izņemot sausu, smilšainu grunti) bez nostiprināšanas atļauta grunts dziļumā, rokot dziļāk, jāuzstāda nostiprinājumi. Rokot sausas, smilšainas gruntis, nostiprinājumi vai nogāzes jāveido neatkarīgi no grunts sasaluma. Nav atļauta izstrāde ar parakšanās paņēmienu.
Ziemā raktās būvbedres un tranšejas, sākoties atkusnim, jāpārbauda un jāuzlabo to nostiprinājumi.
Plānotā darbu secība: 
1. Posms
Būvdarbi sākums tiek saskaņots ar Galveno būvdarbu veicēju. Tiek atvesta tehnika.
2. Posms 
Tiek nospraustas būvasis. Ar ekskavatoru tiek veikta kūdras slāņa norakšana līdz nesošajiem grunts slāņiem. Kūdras grunts biezums ir no 1,5 līdz 2,5 metriem. Izraktā grunts tiek uzreiz ievietota pašizgāzējos un izvesta ārā no būvlaukuma. Būvbedres malas tiek veidotas 45⁰ leņķī. 
3. Posms 
Pēc kūdras slāņa izrakšanas tiek atvesta smilts, grunts maisījums. Pašizgāzēji atved grunti un izgāž būvbedrē, iepriekš uztaisot rampu. Ar frontālo iekrāvēju grunts tiek izlīdzināta un ar grunts veltni. Smilts, grunts maisījums tiek blietēts ik pa 50 cm.
BŪVMAŠĪNU, TEHNISKĀ UN MONTĀŽAS APRĪKOJUMA SARAKSTS
 
Būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts ir informatīvs, tas būvdarbu laikā var mainīties, ņemot vērā dažādus apstākļus, piemēram, konkrētās būvmašīnas/iekārtas pieejamība vai racionālākas alternatīvas. Nepieciešamās būvmašīnas/iekārtas tiks nodrošinātas no darbu veicēja puses un būvtehnikas nomas uzņēmumiem.

	Apraksts
	Vienību skaits

	Autotransports grunts pārvietošanai
	min 2 gab.

	Ekskavators CASE CX210 23t, aprīkots ar maināmiem darba instrumentiem vai analogs
	2 gab.

	Frontālais iekrāvējs HYUNDAI HLA 770-7A vai analogs
	1 gab.

	Grunts veltnis Volvo SD160B (vai analogs)
	1 gab.

	Autotransports tehnikas atvešanai (zemprofila treileris)
	2 gab.



SAGATAVOŠANĀS DARBU UN BŪVDARBU APRAKSTS
Pirms būvdarbu uzsākšanas tiks saņemtas darbu veikšanas/rakšanas darbu atļaujas no visu apakšzemes komunikāciju īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuru tuvumā tiks veikti rakšanas darbi (piemēram, Latvijas gāze, Sadales tīkls, Tet u.c.). Pēc tam, saskaņā ar apstiprinātajām satiksmes organizācijas shēmām, objekts tiks aprīkots ar nepieciešamajām satiksmi ierobežojošajām zīmēm, vadstatņiem un pārējām nepieciešamajām lietām drošai satiksmes organizācijai.
Tiks veikta esošo komunikāciju atšurfēšana un komunikāciju novietojuma un dziļuma precizēšana. 
Darbi katrā posmā tiks veikti šādā secībā: 
· Organiskās grunts norakšana;
· Gultnes veidošana salturīgā smilts slāņa ierīkošanai;
· Salturīgā slāņa ierīkošana projektā paredzētajā biezumā ;
· Minerālā pamata ierīkošana pēc projektā paredzētajām frakcijām un biezumiem;
· Ceļu un ietvju (apmales) bortakmeņu izbūve;
· Asfaltbetona ierīkošana;
· Betona seguma bloku seguma izbūve;
· Aprīkojuma uzstādīšana.
· Apzaļumošanas darbi.

Tiks veikta būvējamo laukumu izspraušana dabā, ko veiks licencēts ģeodēzists. 
Satiksmes organizēšanas līdzekļi, kas nepieciešami būvdarbu veikšanai, tiks noņemti pēc darbu pabeigšanas un uzstādītas tās ceļazīmes, kas paredzētas pastāvīgai satiksmes organizācijai.
[bookmark: _Toc38307899]Betona seguma bloku ieklāšana:
Pirms betona seguma bloku ierīkošanas nepieciešams sagatavot pamatni. Pamatnei jāsastāv no grants (~15 – 30 cm) un smilts (2,5 cm – 3,5 cm) daļas. Ja augsnes materiāls ir mīksts, grants slānis jāveido biezāks, tāpat kā gadījumā, ja pa betona segumu paredzēts braukt ar transporta līdzekļiem. Pēc grants iebēršanas, to nepieciešams blīvēt. 
Pēc betona bloku apbūves laukuma ierīkošanas, jāveic malu norobežošana.
Smilts ieklāšana jāveic akurāti un vienmērīgi.
Pēc smilts un grants ieklāšanas, ieklāj betona seguma blokus. Tos savieto cieši kopā. Kad bloki ir ieklāti, ar blieti pāriet pāri virsējai kārtai, lai betona seguma bloki labāk iegultos smiltīs. 
Kad ieklāšana ir veikta, segums ir jāattīra no smiltīm un visa cita, kas uz tā atrodas un viss laukums jāapstrādā ar smilšu saistvielu hermētiķi. 
Risinājumi gadījumiem, kad pa segumu paredzēta lielākas slodzes kā gājēja svars:

[image: ][image: ]Sintētisko sveķu java vai analogs
Ātri ciet. cements
Javas kārta (4 cm)
Saistviela ar granti (30 cm)
Augsne
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Sintētisko sveķu java vai analogs
Ātri ciet. cements
Javas kārta (4 cm)
Grants (15-30 cm)
Augsne
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Sintētisko sveķu java vai analogs
Smilts (4-5 cm)
Grants (15-30 cm)
Augsne




Java ir uzklājama uz pamatnes nesošā slāņa un izmantojot līmeņojošo bīdni java ir izlīdzināma aptuveni 4 cm biezumā. 
Piezīme: Nepieciešamo minimālo slāņa biezumu nosaka kopējā sistēmas konstrukcija un plānotā izmantošana. Tas var svārstīties no 4 – 10 cm. Pēc betona seguma bloku sēšanās būs novērojams javas kopējā augstuma samazinājums par 25%. 

[image: ]
Javas apakšslāņa uzklāšana

Kontaktvirsma:
Lai uzlabotu saķeri starp betona seguma bloku un javas slāni, betona bloki pirms ieklāšanas jāiemērc saķeri uzlabojošā izstrādājumā (piemēram, ātri cietējošs cements). To izdara bloka apakšdaļu pilnībā iemērcot izstrādājumā un uzreiz ieklājot to javā. 

Betona seguma bloku ieklāšana:
Lai iestrādātu betona seguma blokus, izmantojams gumijas vai plastmasas āmurs. Ar āmuru bloks ir iestiprināms, no visām pusēm pa to izdarot vieglus sitienus. Kad bloki ir ieklāti, tos nedrīkst kustināt, kamēr nav iegūta optimālā sasaiste. 
Iepriekšējā virsmas apstrādāšana samazinās javas atlikumus uz pārklājamās virsmas. 
Šuvju aizpildīšana ar cementa javu ar speciālo sintētisko sveķu seguma savienojuma javu Sakret PF 1.

1.variants
Betona seguma bloku segumam jābūt tīram no svešķermeņiem, kā arī tas nevar būt mitrs. 
Vispirms java ir jāuzliek vairākās vietās uz bruģa seguma. Tad, izmantojot gumijas tīrītāju, tā ir jāieklāj šuvēs un jānoblīvē. 
Ja šuves platums ir lielāks par 20 mm, jāpievērš uzmanība tam, lai izmantotais cementa grupas materiāls būtu pietiekoši noblīvēts. 
[image: ]

2.variants (Minēts Sakret PF, PFE2)
Pirms savienojuma javas ieklāšanas bruģa segumu ir nepieciešams samitrināt, lai samazinātu seguma absorbcijas spējas. Javu nepieciešams izkaisīt pa visu segumu un, izmantojot gumijas tīrītāju, ievietot to šuvju vietās. Šuvju platumam nevajadzētu būt lielākam par 20 mm, kā arī mazākam par 5 mm. 
[image: ]

Virsmas attīrīšana:
Kad betona seguma bloku savienojuma java ir nožuvusi un šuvju vietas palikušas stiprākas, segums ir jānotīra ar cietu saru birsti tā, lai liekais materiāls tiktu atdalīts no betona seguma blokiem/šuvēm. Jāpārliecinās vai savienojuma virsma ir vienmērīgi noslēgta un izlīdzināta. 
Pēc tā izdarīšanas, konstrukcija ir jāizsargā no laika apstākļu iedarbes nākamās 24 stundas, izmantojot aizsargpārklājumu ar iekšējo ventilāciju.
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	Esošo ceļa zīmju un to balstu demontāža

	Darba metožu un procesa apraksts
	Esošās ceļa zīmes saudzīgi demontējam, atrokot iebetonētos ceļa zīmju stabus un izņemot tos no atraktajām bedrēm. Demontētās ceļa zīmes un balstus saudzīgi iekraujam autotransportā un nogādājam Pasūtītāja norādītajā noliktavā, vēlākai atjaunošanai. Par to nodošanas un pieņemšanas faktu jāsastāda attiecīgs nojaukto vai demontēto konstrukciju nodošanas-pieņemšanas akts.

	Pielietotās iekārtas
	Kravas transports, pašizgāzējs 

	Pārbaudes
	Saudzīgi demontētas esošās ceļa zīmes un balsti, aizvestas un nodotas Pasūtītājam, aizbērtas izraktās ceļa zīmju balstu vietas ar esošo grunti.



	Asfaltbetona seguma un betona seguma bloku demontāža

	Darba apraksts
	Betona apmaļu un seguma bloku nojaukšanas darbos tiks izmantots riteņu ekskavators un universālais iekrāvējs.
	Nojauktās betona apmales un betona bruģakems tiks aizvestas no būvlaukuma uz saskaņotu krautni.
                Darbi tiks veikti saskaņā būvprojektu.

	Pielietojamie mehānismi
· Riteņu ekskavators
· Autotransports 
· Universālais iekrāvējs
· Mini iekrāvējs

	Darbu izpildes dokumentēšana
· Uzmērījuma protokols- izpildīto darbu apjomi
· Būvdarbu žurnālā – ikdienas darbu izpilde
· Segto darbu pieņemšanas akts – nodotie darbi

	Darba un vides aizsardzība
Pirms darbu uzsākšanas darbinieki tiek iepazīstināti ar veicamo darbu, instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam.
Betona seguma nojaukšanas darbiem ir jābūt pareizi plānotiem, uzraudzītiem un veiktiem tā, lai izvairītos no negadījumiem un apkārtējās vides piesārņošanas.
Plānošana:
	Pirms nojaukšanas darbu uzsākšanas, un darbu veikšanas laikā jānodrošinās pret:
· Konstrukciju un materiālu uzkrišanu strādājošiem darbiniekiem
· Mehānismu operatoru saspiešanu, mehānismiem apgāžoties
· Nepiederošu personu piekļūšanu darba zonai
Darba izpilde:
· Veicot konstrukciju nojaukšanas darbus, galvenais ir ievērot pareizus tehnoloģiskos procesus un darba aizsardzības pasākumus. Pie demontāžas un pārvietošanas nojaucamo konstrukciju štropēšanas paņēmieniem jābūt tādiem, lai nodrošinātu to stabilitāti un ģeometrisko nemainību. Cilvēkiem aizliegts atrasties uz konstrukcijām to pacelšanas un pārvietošanas laikā, kā arī atrasties zem tām pārvietošanas brīdī
Individuālie aizsardzības līdzekļi:
· Aizsargķiveres
· Darba cimdi
· Darba spectērps
Galvenie riska faktori, veicot betona seguma nojaukšanu:
	Betona seguma nojaukšanas darbi rada specifiskus riskus strādniekiem un citiem tuvumā esošiem cilvēkiem, tādēļ jāpārbauda
· Konstrukciju stabilitāte pārvietošanas laikā
· Saindēšanās risks ar mehānismu atgāzu dūmiem
Vides aizsardzība:
· Veicot konstrukciju nojaukšanu, nepiesārņot apkārtējo vidi (savākt betona gabalus un visus atlikušos atkritumus).
Mehānismiem remontu vai citu avārijas seku likvidēšanā nepieļaut degvielas vai smērvielu nokļūšanu augsnē.



	
Augu zemes noņemšana

	Darba apraksts
               Pirms augu zemes noņemšanas tiks pieaicināti visu ieinteresēto organizāciju pārstāvji, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un nepieciešamības gadījumā koriģētu jauno inženierkomunikāciju iebūvēšanas vietu. Tiešā elektrokabeļu, sakaru komunikāciju tuvumā darbus veic tikai ar rokām.
               Pirms darbu uzsākšanas un pēc augu zemes noņemšanas tiks veikti virsmas uzmērījumi 100m2 laukumos.
	Projektā norādītajās vietās ar ekskavatoru visā slāņa biezumā līdz minerālajai gruntij tiek noņemta augu zeme. Nogāžu nostiprināšanai derīgo augsni novieto krautnē, ietverot arī auglīgās augsnes sagatavošanu un saglabāšanu. Nederīgā, liekā grunts tiek aizvesta uz saskaņotu atbērtni.
              Darbi tiks veikti saskaņā būvprojektu.


	Pielietojamie mehānismi
· Ekskavators ar planējamo kausu
· Autotransports
· Frontālais iekrāvējs
· Mini iekrāvējs

	Darbu izpildes dokumentēšana
· Uzmērījuma protokols- izpildīto darbu apjomi
· Būvdarbu žurnālā – ikdienas darbu izpilde
· Segto darbu pieņemšanas akts – nodotie darbi

	Kvalitātes kontrole

	Pārbaudāmais lielums
	Pārbaudes metode
	Prasības
	Pārbaudes režīms
	Izpildītājs
	Dokumentēšana

	Augu zemes biezums
	Vizuāli,  mērinstrumenti
	Jābūt  noraktai visā biezumā, līdz minerālai gruntij
	Darba izpildes laikā
	Meistars
	Uzmērījumu žurnāls, segto darbu akts

	Darba un vides aizsardzība
         Pirms darbu uzsākšanas darbinieki tiek iepazīstināti ar veicamo darbu, instrukcijām un darba aizsardzības prasībām, atbilstoši konkrētā darba veidam.
Augu zemes noņemšanai ir jābūt pareizi plānotai, uzraudzītai un veiktai tā, lai izvairītos no negadījumiem un apkārtējās vides piesārņošanas.
Tehnoloģiskā procesa raksturīgās īpatnības:
· darba vietām jābūt norobežotām un aprīkotām saskaņā ar darbu veikšanas projektu
· atrodoties būvlaukuma teritorijā, strādniekam jāievēro kustošā transporta un celtniecības mašīnu signāli, aizliegts atpūsties to kustības zonā, atrasties zem paceltas kravas, ieiet darbojošos zemes racēju mašīnu darbības zonā (ekskavatora kausa griešanās rādiusā plus 5 metri)
· zemes darbu veikšanu darbojošos apakšzemes komunikāciju zonā nepārtraukti jāuzrauga darbu vadītājam vai meistaram, bet kabeļu, kas atrodas zem sprieguma vai darbojošos gāzes vadu drošības zonā (arī elektro) gāzes saimniecības  darbiniekam;
· noņemot augu zemi darbojošos komunikāciju tiešā tuvumā, jāizmanto tikai lāpstas, aizliegts izmantot uzsitamos instrumentus (laužņus, pneimoinstrumentus u.c.)
· atklājot sprādzienbīstamus materiālus vai priekšmetus, kā arī apakšzemes būves, kas nav atzīmētas plānā, darbi šajās vietās nekavējoties jāpārtrauc un par notikušo jāziņo tiešajam vadītājam
Individuālie aizsardzības līdzekļi:
· Darba cimdi
· Darba spectērps
· Ķivere, ja nepieciešams
Galvenie riska faktori, veicot augu zemes noņemšanu:
· Kustošais transports
· Laika apstākļu iedarbība, strādājot zem klajas debess
· Pazemes gāzes, elektrības un telekomunikāciju tīkli
· Mehānismu atgāzu dūmi
Vides aizsardzība:
· Izstrādājot ierakumam nederīgo grunti (celmus, saknes u.c.), novietot tikai tiem paredzētajās atbērtnēs
· Mehānismiem remontu vai citu avārijas seku likvidēšanā nepieļaut degvielas, smērvielas nokļūšanu gruntī
· Novietojot mehānismus stāvlaukumos, nepiesārņot vidi (lupatas, atkritumus novietot konteineros)



	



Zemes klātnes ierakuma izbūve

	Darba apraksts
Uzsākot ierakuma un uzbēruma darbus tiks nodrošināta esošo komunikāciju un jaunizbūvēto komunikāciju aizsardzība. Veicot to norobežošanu, ierakumi tiks veidoti projektā paredzētajās un no augu zemes un nevajadzīgiem priekšmetiem (lieliem akmeņiem; celmiem; lielām saknēm u.c.) pilnībā attīrītās vietās, ievērojot būvprojektā norādītās projekta atzīmes, kritumus un atbilstošos izmērus plānā. Pirms zemes darbu uzsākšanas tiks precizētas esošo inženiertīklu atrašanās vietas un nepieciešamības gadījumā koriģētu jauno inženierkomunikāciju iebūvēšanas vietu. Tiešā elektrokabeļu, sakaru komunikāciju tuvumā rakšanas darbus veic tikai ar rokām. 
Izraktā derīgā grunts, kura atbilst kvalitātes prasībām, tiks iestrādāta uzbērumā. Nederīgā grunts tiks aizvesta no būvlaukuma uz būvdarbu veicēja atbērtni. 
Ierakuma planēšanai tiks izmantots ekskavators ar planējamo kausu, buldozers vai mini kāpurķēžu ekskavators (atkarībā no situācijas) līdz projektētajām augstuma atzīmēm. Uzirdinātais slānis tiks sablīvēts ar vibroveltņiem vai vibrobieti, sablīvēšana tiks veikta pie optimāla grunts mitruma, nepieciešamības gadījumā to laistot vai žāvējot. Vietās, kur tas nepieciešams tiks izmantota vibroplate. Pēc ierakuma izstrādes tiks veikta grunts nestspējas pārbaude 2 vietās, pieacinot sertificētu speciālistu uz katriem xx tek. m vai xx m2. Ja nepieciešamo nestspēju nevarēs sasniegt, par zemes klātnes stabilizēšanas variantu būvniecības procesa dalībniekiem vienoties par situācijas risināšanu.
Lai nodrošinātu patstāvīgu ūdens atvadi ārpus ceļa konstrukcijas, laikus tiks planētas darba virsmas, izveidojot šķērskritumu.
PĒC PROJEKTA Vertikālais plānojums TS-2
PĒC PROJEKTA Labiekārtojuma un apstādījumu plāns TS-3
PĒC PROJEKTA Ceļu un laukumu plāns TS-4
PĒC PROJEKTA Ceļu šķērsprofili TS-6
Ierakumi tiks veidoti projektā paredzētajās un no augu zemes un nevajadzīgiem priekšmetiem (lieliem akmeņiem, celmiem, lielām saknēm u.c.) pilnībā attīrītās vietās, ievērojot tehniskajā projektā norādītās projekta atzīmes, kritumus un atbilstošos izmērus plānā. 
           Pirms zemes darbu uzsākšanas tiks izsaukti visu ieinteresēto organizāciju pārstāvji, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un nepieciešamības gadījumā koriģētu jauno inženierkomunikāciju iebūvēšanas vietu. Tiešā elektrokabeļu, sakaru komunikāciju tuvumā rakšanas darbus veic tikai ar rokām.
           Izraktā derīgā grunts, kura atbilst kvalitātes prasībām, tiks iestrādāta uzbērumā vai aizvesta uz saskaņotu atbērtni. Nederīgā grunts tiks aizvesta no būvlaukuma uz saskaņotu atbērtni. Vietās, kur rakšanas darbi atsegs derīgu un nederīgu grunts materiālu slāņu kombināciju, rakšanas darbi tiks veikti tādā veidā, lai derīgais materiāls tiktu izrakts bez piesārņošanas ar nederīgo materiālu. 
           Ierakuma planēšanai tiks izmantots ekskavators ar planējamo kausu, buldozers vai autogreiders (atkarībā no situācijas) līdz projektētajām augstuma atzīmēm. Uzirdinātais slānis tiks sablīvēts ar vibroveltņiem, sablīvēšana tiks veikta pie optimāla grunts mitruma, nepieciešamības gadījumā to laistot vai žāvējot. Vietās, kur tas nepieciešams tiks izmantota vibroplate. Ja nepieciešamo nestspēju nevarēs sasniegt, par zemes klātnes stabilizēšanas variantu būvuzņēmējs vienosies ar autoruzraugu un būvinženieri.
           Pirms rakšanas darbu uzsākšanas un pēc ierakuma izbūves tiks veikti virsmas uzmērījumi 100m2 laukumos.
           Lai nodrošinātu pastāvīgu ūdens atvadi ārpus ceļa  konstrukcijas, laikus tiks planētas darba virsmas, izveidojot šķērskritumu.
Darbi tiks veikti saskaņā būvprojektu.

	Pielietojamie mehānismi
· Ekskavators ar 0,2-1m3 kausu
· Frontālais iekrāvējs ar 2,5-3m3 kausu
· Vibroveltnis ≥ 500kg
· Autotransports ar celtspēju 15-18t
· Vibrobliete 250 kg
· Mini iekrāvējs

	Satiksmes organizācija
Satiksme tiks organizēta pēc saskaņotas shēmas. 

	Darbu izpildes dokumentēšana
· Uzmērījuma protokols- izpildīto darbu apjomi
· Būvdarbu žurnālā – ikdienas darbu izpilde
· Segto darbu pieņemšanas akts – nodotie darbi

	Kvalitātes kontrole
	Parametrs
	Prasība
	Metode
	Izpildes laiks vai apjoms

	Virsmas augstuma atzīmes
	≤ ± 5 cm no paredzētā
	LBN 305-15
Veicot ģeodēziskos uzmērījumus
	Visā būvobjektā vismaz trīs vietās šķērsprofilā (piem., uz ceļa ass un malās) ik pēc 20 m

	Šķērsprofils
	≤ ± 1,5 % no paredzētā
	Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi
	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 20 m pirms nosedzošās kārtas būvniecības

	Platums
	≤ ± 10 cm no paredzētā uz katru pusi no ceļa ass
	Ar mērlenti
	

	Novietojums plānā
	≤ ± 10 cm no paredzētā
	LBN 305 – 1
Veicot ģeodēziskos uzmērījumus
	Visā būvobjektā raksturīgos punktos

	Grunts sablīvējums
	≥ 98 % no Proktora blīvuma vai
veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni Ev2/Ev1 ≤ 3,5
	LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9
DIN 18134
	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 1000 m pirms nosedzošās kārtas būvniecības

	Deformācijas modulis,
ar saistvielām nesaistītām kārtām
	Kopējais deformācijas modulis EV2 nedrīkst būt zemāks par 45 MPa vai ne zemāks par 25 MPa katrai zemākajai kārtai, ja nav paredzēts citādi
	DIN 18134(3)
LVS EN 1097-5
LVS EN 13286-2
	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 1000 m vai vismaz 1 mērījums katrai zemākajai kārtai, ja nav paredzēts citādi




	Darba un vides aizsardzība
Pirms darbu uzsākšanas darbinieki tiek iepazīstināti ar veicamo darbu, instrukcijām un darba aizsardzības prasībām, atbilstoši konkrētā darba veidam.
Ierakumu rakšanas darbiem ir jābūt pareizi plānotiem, uzraudzītiem un veiktiem tā, lai izvairītos no negadījumiem un apkārtējās vides piesārņošanas.
Plānošana:
	Pirms jebkādu rakšanas darbu uzsākšanas un darbu veikšanas laikā jānodrošinās pret:
· Ierakumu malu iegrūšanu
· Materiālu uzkrišanu ierakumā strādājošiem darbiniekiem
· Cilvēku un transporta iekrišanu ierakumos
· Mehānismu un būvmašīnu apgāšanos
· Pazemes komunikāciju bojāšanu
· Nepiederošu personu piekļūšanu ierakumu vietai
· Saindēšanos ar mehānismu atgāzu dūmiem
Darba izpilde:
· Ierakumus veido no augu zemes un nevajadzīgiem priekšmetiem (lieliem akmeņiem, celmiem, lielām saknēm u.c.) pilnībā attīrītās vietās
· Pirms rakšanas darbu uzsākšanas uz vietas dabā precizēt inženierkomunikāciju vietas, tās saskaņojot, piedaloties attiecīgo iestāžu pārstāvjiem
· Rokot ierakumu, nodrošināt ierakumu malas no iegrūšanas, izveidojot tās drošā slīpumā, saskaņā ar projektu
· Izrakto derīgo grunti iestrādāt uzbērumos vai novietot ārpus būvlaukuma saskaņotā atbērtnē
· Izveidot drošu kravas autotransporta piekļuvi pie ekskavatora ierakumu vietās
Individuālie aizsardzības līdzekļi:
· Aizsargķiveres
· Darba cimdi
· Darba spectērps
Galvenie riska faktori veicot ierakumu rakšanu:
	Ierakumu rakšana rada specifiskus riskus strādniekiem un citiem tuvumā esošiem cilvēkiem, tādēļ jāpārbauda:
· Ierakumu malu slīpumi un vai neveidojas pārkares
· Nokrautā materiāla stabilitāte
· Pazemes gāzes, elektrības un telekomunikāciju tīkli
· Cilvēku, transporta līdzekļu un būvmehānismu iekrišanas risks ierakumos
· Saindēšanās risks ar mehānismu atgāzu dūmiem
Vides aizsardzība:
· Izstrādājot ierakumā nederīgo grunti (ar sakņu, celmu un lielu akmeņu piemaisījumiem ), novietot to tikai tam paredzētajā atbērtnē
· Mehānismiem, remontu vai citu avārijas seku likvidēšanā, nepieļaut degvielas un smērvielu nokļūšanu gruntī
· Novietojot mehānismus stāvlaukumos, nepiesārņot vidi (lupatas, atkritumus novietot konteineros)



	



Salizturīgā slāņa izbūve

	Darba apraksts
Salizturīgo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0°C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0°C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šādā gadījumā drīkst izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai vienu slāni, nosedzošās kārtas vai slāņus būvējot, kad uzbūvētais slānis un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša tās kvalitāte.
Pirms darba izpildes jātestē Ceļu specifikāciju 2019, 5.1.-1 tabulā norādītās, vai citas paredzētās materiālu īpašības. Paraugi jāņem no objektā ievestās smilts kaudzes. Paraugu testēšanas biežums norādīts Ceļu specifikāciju 2.6.-2 tabulā.
Smilts salturīgā slāņa izbūvi veic projektā paredzētajās vietās, ievērojot platumus, šķērskritumus un augstuma atzīmes kā norādīts projektā.
	Pirms drenējošā slāņa izbūves tiks pārbaudīts un saskaņots smilts materiāls atbilstoši Ceļu specifikāciju 2019 prasībām. Smilts salizturīgais slānis tiks izbūvēts  projektā paredzētajā biezumā ar frontālo iekrāvēju vai kompaktiekrāvēju un noveltņots. 
Pirms salizturīgā slāņa izbūves tiks pārbaudīts un saskaņots smilts materiāls atbilstoši Ceļu specifikāciju 2019 prasībām. Smilts salizturīgais slānis tiks izbūvēts projektā paredzētajā biezumā ar frontālo iekrāvēju, buldozeru, pilnpagrieziena ekskavatoru vai kompaktiekrāvēju un noveltņots. Sablīvēšanu veic ievērojot Ceļu specifikāciju 2019 noteikto tehnoloģiju un attiecīgus veltņus. Nepieciešamības gadījumā labākai sablīvēšanai veic laistīšanu. Operatīvā sablīvējuma pārbaude tiks veikta gan ar BELDORNII gan ar krītoša svara deflektometru ik pēc 50 metriem katrā joslā.
Uzbūvētai salizturīgajai kārtai jābūt viendabīgai un līdzenai, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas. Mērījumi, pārbaudes un testēšana jāveic pirms nākamās konstruktīvās kārtas būvniecības
Darbi tiks veikti saskaņā būvprojektu.
PĒC PROJEKTA Vertikālais plānojums TS-2
PĒC PROJEKTA Labiekārtojuma un apstādījumu plāns TS-3
PĒC PROJEKTA Ceļu un laukumu plāns TS-4
PĒC PROJEKTA Ceļu šķērsprofili TS-6

	Pielietojamie mehānismi
· Universālais iekrāvējs ar 0,3m3 kausu
· Frontālais iekrāvējs ar 1m3 kausu
· Vibroveltnis ≥500kg
· Autotransports ar celtspēju 15-18t
· Ūdens laistāmā mašīna (pēc nepieciešamības)
· Vibroplate 250 kg
· Mini iekrāvējs

	Pielietojamie materiāli
Smilšaina grunts, dabīgi vai drupināti, smalki vai jaukti minerālmateriāli, reciklēti materiāli (iepriekš būvniecībā izmantoti, pārstrādāti materiāli), drupināts stikls. Materiāliem jāatbilst “Autoceļu specifikācijas 2019” 5.1-1 tabulā minētajām prasībām.

	Satiksmes organizācija
Satiksme tiks organizēta pēc saskaņotas shēmas. Ja būs nepieciešamība, izmantos satiksmes regulētājus, lai novērstu sastrēgumu veidošanos

	Darbu izpildes dokumentēšana
· Uzmērījuma protokols (izpildshēma) - izpildīto darbu apjomi
· Būvdarbu žurnālā – ikdienas darbu izpilde
· Segto darbu pieņemšanas akts – nodotie darbi
· 

	Kvalitātes kontrole
	Parametrs
	Prasība
	Metode
	Izpildes laiks vai apjoms

	Virsmas augstuma atzīmes
	≤ ± 5 cm no paredzētā
	LBN 305-15
Veicot ģeodēziskos uzmērījumus
	Visā būvobjektā vismaz trīs vietās šķērsprofilā (piem., uz ceļa ass un malās) ik pēc 20 m

	Šķērsprofils
	≤ ± 1,5 % no paredzētā
	Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi
	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 50 m

	Platums
	≤ ± 10 cm no paredzētā uz katru pusi no ceļa ass
	Ar mērlenti
	

	Novietojums plānā
	≤ ± 10 cm no paredzētā
	LBN 305 – 1
Veicot ģeodēziskos uzmērījumus
	Visā būvobjektā raksturīgos punktos

	Kārtas biezums
	≤ ± 5 cm no paredzētā
	Šurfējot (atrokot) un uzmērot ar lineālu.
Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1,0 m no salizturīgā slāņa malas
	Visā būvobjektāraksturīgā šķērsprofilā (piem., uz ceļa ass un malās) 

	Deformācijas modulis
	Kopējais deformācijas modulis EV2 nedrīkst būt zemāks par:
- 60 MPa,
ja nav paredzēts citādi
	DIN 18134
	Viens mērījums uz katru sagatavoto/nododamo posmu

	Sablīvējums 

	≥ 100 % no Proktora blīvuma vai
veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,5
	LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9
DIN 18134
	Viens mērījums uz katru sagatavoto/nododamo posmu




	Darba un vides aizsardzība
               Pirms darbu uzsākšanas darbinieki tiek iepazīstināti ar veicamo darbu, instrukcijām un darba aizsardzības prasībām, atbilstoši konkrētā darba veidam.
Smilts salturīgā slāņa izbūves darbiem ir jābūt pareizi plānotiem, uzraudzītiem un veiktiem tā, lai izvairītos no negadījumiem un apkārtējās vides piesārņošanas.
Plānošana:
	Pirms smilts salturīgā slāņa izbūves darbu uzsākšanas un darbu veikšanas laikā jānodrošina pret:
· Uzbēruma malu nogrūšanu
· Mehānismu un būvmašīnu apgāšanos
· Nepiederošu personu piekļūšanu darba zonai
Darba izpilde:
· Smilts salturīgo slāni izbūvē atbilstoši projektam, izbūvi veic ar frontalo iekrāveju, kompaktiekrāvēju un noveltņo, nepieciešamības gadījumā veic laistīšanu
· Ja vienlaicīgi tuvumā strādā vairāki mehānismi, attālums starp tiem pārvietošanās laikā nedrīkst būt mazāks par 5 metriem
· Ceļu būvmehānismiem jābūt aprīkotiem ar skaņu signāliem. Signālu nozīme jāizskaidro visiem darbiniekiem, kuri saistīti ar mašīnu darbu
Individuālie aizsardzības līdzekļi:
· Darba cimdi
· Darba spectērps
Galvenie riska faktori veicot drenējošā slāņa izbūvi:
	Smilts salturīgā slāņa izbūve rada specifiskus riskus strādniekiem un citiem tuvumā esošiem cilvēkiem, risku var radīt:
· Kustošais transports, būvmehānismi
· Paaugstināts vibrācijas līmenis, strādājot ar vibroveltņiem un vibroplatēm
· Sausā laikā paaugstināts putekļu un kaitīgo vielu daudzums darba vides gaisā
Vides aizsardzība:
· Veicot smilts salturīgā slāņa izbūvi nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu
· Mehānismiem, remontu vai citu avārijas seku likvidēšanā, nepieļaut degvielas vai smērvielas nokļūšanu augsnē
· Novietojot mehānismus stāvlaukumos nepiesārņot vidi (lupatas, atkritumus novietot konteineros)



	

Šķembu pamata izbūve no dolomīta šķembām  

	Darba apraksts
Pēc salturīgā slāņa izbūves veic šķembu pamata izbūvi.
Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 00C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 00C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā drīkst izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai vienu kārtu, nosedzošās kārtas būvējot, kad uzbūvētā kārta un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta tās kvalitāte.
Nesaistītu minerālmateriālu segumu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 00C un pamatne nav sasalusi. Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes būvobjektā. Iebūvējamajam maisījumam jāatbilst attiecīgā maisījuma tipa lapās noteiktajam. Visam sagatavotajam materiālam jābūt viendabīgam, ar prasībām atbilstošu struktūru – granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla iestrādes jātestē tā granulometriskais sastāvs, testēšanas apjomu precizējot atbilstoši Ceļu specifikāciju 2.6.3. punktā noteiktajam.
Testējamie paraugi jānoņem pirms materiāla iestrādes. Strīdus gadījumā drīkst ņemt testējamo paraugu no iebūvēta maisījuma. Šādā gadījumā paraugi jāņem un testēšanas rezultāti jānovērtē, ievērojot 2.6-2 tabulā dotās norādes.
Maisījumu deklarētajam granulometriskajam sastāvam ir jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. Atsevišķām piegādes partijām granulometriskais sastāvs var būt ārpus normālās zonas, bet iekļaujoties norādītajā zonā starp granulometriskā sastāva maksimāli augstāko un minimāli zemāko vērtību. Vidējai vērtībai, kas izrēķināta no visiem vienas izcelsmes materiāla granulometriskā sastāva testu rezultātiem būvobjektā, jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību.
Pirms darba izpildes jānosaka no katras izcelsmes vietas izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un ūdens satura attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens satura pieļaujamās novirzes no optimālā.
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma būvniecība (iestrāde, sablīvēšana) jāizpilda saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā lietojamo iekārtu tehniskās iespējas. Labākai sablīvēšanai iebūvējamais materiāls vajadzības gadījumā jālaista ar ūdeni. Ja nepieciešams, jānosaka minerālmateriālu ūdens saturs pēc LVS EN 1097-5.
Ja virs uzbūvētās nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas paredzēta vēl kāda ar saistvielām nesaistīta kārta, tad iepriekšējās kārtas virsma pirms nākamās kārtas būvniecības nedrīkst būt tik blīva, ka starp kārtām nebūs iespējama pietiekama sasaiste. Ja nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajai kārtai lietotas frakcionētas šķembas, tad sasaiste ar nākamo kārtu būs nodrošināta, neveicot atsevišķu noķīlēšanu vai noķīlējot ierobežotā apjomā. Ja nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajai kārtai lietots maisījums, tad sasaiste ar nākamo kārtu būs nodrošināta, uzirdinot iepriekšējās kārtas virsmu 3 – 5 cm biezumā pirms nākamās kārtas būvniecības.
Šķembu pamata izbūvi veic projektā paredzētajās vietās, ievērojot platumus, šķērskritumus un augstuma atzīmes, kā norādīts projektā.
	Pirms darba uzsākšanas šķembu maisījumi tiks saskaņoti. 
	Šķembu pamata apakškārtas izbūvi veic ar frontālo iekrāvēju un kompaktiekrāvēju, šķembu virskārtas izbūvi veic ar asfaltbetona klājēju, kārtas atsevišķi noveltņo. Šķembu pamata apakškārtas izbūvi veic vadoties no iepriekš uzstādītiem mietiņiem un uz tiem atliktām augstuma atzīmēm, savukārt virskārtas izbūvi veic vadoties pēc uzstādītajiem bortakmeņiem.
	Materiāls uz objektu tiek vests pa tiešo no karjera un pēc iespējas ātrāk tiek iestrādāts, lai neveidotu liekas materiālu krautnes objektā.
	Šķembu pamata un seguma blietēšana tiks veikta ar vibroblieti 500 kg smagu, nepieciešamības gadījumā to laistot. 
Uzbūvētajai nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajai kārtai vai segumam jābūt viendabīgam un līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas.
Darbi tiks veikti saskaņā būvprojektu.

	Pielietojamie mehānismi 
· Universālais iekrāvējs ar 0,3m3 kausu
· Frontālais iekrāvējs ar 1m3 kausu
· Vibroveltnis ≥ 500kg
· Autotransports ar celtspēju 15-18t
· Ūdens laistāmā mašīna
· Vibroplate 250kg
· Mini iekrāvējs

	Pielietojamie materiāli
 Šķembu seguma izbūvei izmanto šķembu maisījumu fr. 0-56mm un fr.0-45mm (kā norādīts būvprojektā).

	Darbu izpildes dokumentēšana
· Uzmērījuma protokols - izpildīto darbu apjomi
· Būvdarbu žurnālā – ikdienas darbu izpilde
· Segto darbu pieņemšanas akts – nodotie darbi

	Kvalitātes kontrole
	Parametrs
	Prasība
	Metode
	Izpildes laiks vai apjoms

	Virsmas augstuma atzīmes, ja paredzēts uzmērīt
	≤ ± 3 cm no paredzētā
	LBN 305-15
Veicot ģeodēziskos uzmērījumus
	Visā būvobjektā vismaz trīs vietās šķērsprofilā ik pēc 20 m. Piemēram, uz ceļa ass un malās

	Šķērsprofils
	≤ ± 1,0 % no paredzētā
	Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi
	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 20 m

	Platums
	≤ -5/+10 cm no paredzētā uz katru pusi no ceļa ass
	Ar mērlenti
	

	Novietojums plānā
	≤ ± 7 cm no paredzētā
	LBN 305-15
Veicot ģeodēziskos uzmērījumus
	Visā būvobjektā raksturīgos punktos

	Kārtas biezums
	Pamatu nesošajām kārtām:
≤ -2/+5 cm no paredzētā.
Segumu kārtām:
≤ -1/+2 cm no paredzētā.
	Šurfējot (atrokot) un uzmērot ar lineālu.
Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1,0 m no kārtas malas
	Visā būvobjektā vismaz trīs vietās šķērsprofilā ik pēc 50 m. Piemēram, uz ceļa ass un malās

	Sablīvējums katram slānim, ja lietoti maisījumi
(nenosaka segumam)
	≥ 102 % no Proktora blīvuma(1) vai
veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3
	LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9
DIN 18134
	Viens mērījums uz katru sagatavoto/nododamo posmu

	Deformācijas modulis
	Kopējais deformācijas modulis EV2 nedrīkst būt zemāks par:
- 120 MPa 
- 100 MPa ,
ja nav paredzēts citādi
	DIN 18134
	Viens mērījums uz katru sagatavoto/nododamo posmu




	Darba un vides aizsardzība
               Pirms darbu uzsākšanas darbinieki tiek iepazīstināti ar veicamo darbu, instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam.
Šķembu pamata un seguma izbūves darbiem ir jābūt pareizi plānotiem, uzraudzītiem un veiktiem tā, lai izvairītos no negadījumiem un apkārtējās vides piesārņošanas.
Plānošana:
	Pirms šķembu pamata  izbūves darbu uzsākšanas un darbu veikšanas laikā jānodrošina:
· Šķembu pamata izbūves darbu zonas aprīkojums ar saskaņoto satiksmes organizācijas shēmu;
· Papildus satiksmes regulētāji, ja tas nepieciešams
Darba izpilde:
· Šķembu pamata apakškārtas izbūvi veic ar universālo iekrāvēju vai mini iekrāvēju. Šķembu pamata augškārtu  8 cm biezumā  ieklāj ar ar frontālo iekrāvēju un kompaktiekrāvēju. Šķembu pamatu noveltņo, nepieciešamības gadījumā pielieto laistāmo mašīnu.
· Ja vienlaicīgi tuvumā strādā vairāki mehānismi, attālums starp tiem pārvietošanās laikā nedrīkst būt mazāks par 5 metriem
· Ceļu būvmehānismiem jābūt aprīkotiem ar skaņu signāliem. Signālu nozīme jāizskaidro visiem darbiniekiem, kuri saistīti ar mašīnu darbu
Individuālie aizsardzības līdzekļi:
· Darba cimdi
· Darba spectērps
Galvenie riska faktori veicot šķembu pamata izbūvi:
	Šķembu pamata un seguma izbūve rada specifiskus riskus: 
· Kustošais transports, būvmehānismi
· Paaugstināts vibrācijas līmenis, strādājot ar vibroveltņiem un vibroplatēm
· Sausā laikā paaugstināts putekļu un kaitīgo vielu daudzums darba vides gaisā
Vides aizsardzība:
· Veicot šķembu pamata izbūvi, nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu
· Mehānismiem, remontu vai citu avārijas seku likvidēšanā, nepieļaut degvielas vai smērvielas nokļūšanu augsnē 
· Novietojot mehānismus stāvlaukumos, nepiesārņot vidi (lupatas, atkritumus novietot konteineros)



	Betona seguma bloku seguma izbūve

	Darba apraksts
Betona seguma bloku seguma būvniecība ietver teritorijas sagatavošanu, pamata būvniecību, izlīdzinošās starpkārtas un seguma būvniecību. Betona seguma bloku elementi pirms iestrādes vizuāli un pēc pavaddokumentācijas jāpārbauda – vai atbilst elementu forma, konfigurācija, biezums, betona marka, krāsa. Krāsai jābūt viendabīgai. Elementiem jābūt veseliem, bez plaisām un apsistām malām vai stūriem. Pieļaujami kalcija karbonāta izsvīdumi uz elementu virsmas.
Pamats zem paredzētā betona seguma bloku tiek izbūvēts saskaņā ar tehnisko projektu un attiecīgiem darba metožu aprakstiem (ierakuma izbūve, salizturīgā slāņa izbūve, šķembu kārtas izbūve).
Uz uzbūvēta pamata izbūvē izolācijas slāni (smilts, cementa attiecība 3:1) 5 cm biezumā. Tad jāieklāj betona bruģis, ievērojot paredzēto rakstu un krāsas ar aprēķinu, ka ieklātā bruģa segumu noblīvējot, sasniegs paredzētās seguma virsmas augstuma atzīmes.
Spraugas starp ieklātā seguma betona elementiem noķīlē ar minerālmateriālu atbilstoši Ceļu specifikāciju 5.1.4 punkta prasībām - smilšaino grunti ar D ≤ 2 mm, nepieciešamības gadījumā laistot ar ūdeni.
Ieklāto betona bruģa segums jāblīvē vispirms šķērsvirzienā, tad garenvirzienā. Ieklājot betona bruģa (plātnīšu) segumu, jākontrolē līdzenums, šķērskritums un garenkritums ar šabloniem, līmeņrāžiem vai nivelējot. 
Krāsainie betona elementi jāblīvē sausā laikā. Ja blīvēšanu veic mitrā laikā, tad vibroplātne jāpārklāj ar vulkolānu. Jābūt nodrošinātai ūdens pilnīgai notecei no uzbūvētā seguma virsmas. Blakus esošo betona elementu virsmām jābūt vienā līmenī, savukārt betona elementu rindām šķērsvirzienā (ar pieļaujamām simetriskām atkāpēm) un garenvirzienā (paralēli apmalēm) jābūt taisnām. Šķērskritums ietvēm 2.5% - 3.0%. Vietās pie ēku notekām un pa ēkas perimetru 1m platā joslā bruģa segums tiek ieklāts uz sausā cementa – smilts maisījuma 1: 8. Darbi tiks veikti saskaņā būvprojektu.

	Pielietojamie mehānismi
· Universālais iekrāvējs
· Mini iekrāvējs
· Frontālais iekrāvējs
· Vibrobliete
· Betona zāģis

	Pielietojamie materiāli
·  Betona seguma bloku atbilstoši LVS EN 1340. (Salum-kusum izturība – 3D klase; Abrazīvizturība – 1. klase; Šķeļamības stiprība - > 3.6 MPa; Sagraušanas slodze - > 250 N/mm);
· Drenējošā smilts (šuvju aizpildīšanai) minerālmateriāls atbilstošs Ceļu specifikāciju 5.1.4 punkta prasībām smilšainai gruntij ar D ≤ 2 mm.

	Darbu izpildes dokumentēšana
· Uzmērījuma protokols- izpildīto darbu apjomi
· Būvdarbu žurnālā – ikdienas darbu izpilde
· Segto darbu akts – nodotie darbi

	Kvalitātes kontrole
	Parametrs
	Prasība
	Metode
	Izpildes laiks vai apjoms

	Šuvju un krāsu raksts
	Atbilstība projektam
	Vizuāli
	Visā laukumā

	Šuvju aizpildījums
	Šuvēm jābūt aizpildītām
	Vizuāli
	Visā laukumā

	Virsmas augstuma atzīmes,
ja paredzēts uzmērīt
	≤ ± 2,0 cm no paredzētā 
	LBN 305 – 1
Veicot ģeodēziskos uzmērījumus
	Visā būvobjektā raksturīgos punktos

	Šķērsprofils
	≤ ± 0,5 % no paredzētā
	Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi
	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 20 m

	Platums
	≤ ± 5 cm no paredzētā uz katru pusi no ceļa ass
	Ar mērlenti
	

	Novietojums plānā
	≤ ± 5 cm no paredzētā
	LBN 305 – 1
Veicot ģeodēziskos uzmērījumus
	Visā būvobjektā raksturīgos punktos

	Garenlīdzenums un šķērslīdzenums
	Attālums no kārtas virsmas līdz mērmalas plaknei nedrīkst pārsniegt 6mm
	LVS EN 13036-7
Katrā vietā ar ķīli veicot 5 mērījumus ik pēc 0,5 m, sākot mērīt 0,5 m no latas gala. Mērlata garenvirzienā un šķērsvirzienā liekama ne tuvāk kā 0,25 m no joslas malas
	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 20 m

	Seguma pacēlums virs norobežojošas apmales
	5-10 mm
	Ar lineālu
	Jebkurā vietā šaubu gadījumā par atbilstību

	Spraugas starp betona elementiem
	≤ 5 mm
	Ar mērtaustu
	Jebkurā vietā šaubu gadījumā par atbilstību

	Augstumu starpība blakus esošiem ķieģeļiem
	≤ 3 mm
	Ar latu un mērtaustu
	Jebkurā vietā šaubu gadījumā par atbilstību




	Darba un vides aizsardzība
            Pirms darbu uzsākšanas darbinieki tiek iepazīstināti ar veicamo darbu, instrukcijām un darba aizsardzības prasībām, atbilstoši konkrētā darba veidam.
Betona seguma bloku izbūves darbiem  ir jābūt pareizi plānotiem, uzraudzītiem un veiktiem tā, lai izvairītos no negadījumiem un apkārtējās vides piesārņošanas.
Plānošana:
Pirms betona seguma bloku izbūves un tās laikā jānodrošina:
· Betona seguma bloku sagāde un materiālu novietošana apsargātā laukumā
· Darba zonas aprīkojums ar saskaņotu  satiksmes organizācijas shēmu, ja tas konkrētā vietā ir nepieciešams
Darbu veikšana:
· Betona seguma bloku ieklāšanu veic pēc projekta, pēc ieklāšanas šuves aizpilda ar smilti un veic blietēšanu
· Bruģakmeņus pieved un izkrauj ar frontālo iekrāvēju vai ekskavatoru
Individuālie aizsardzības līdzekļi:
· Darba cimdi
· Aizsargbrilles, respiratori
· Darba specapģērbs
Galvenie riska faktori veicot betona seguma bloku  izbūvi:
· Kustošais transports un būvmehānismi
· Piezāģējot bruģakmeni, betona lauskas var radīt traumas
· Zāģēšanas rezultātā radušies betona putekļi,
· Paaugstināts vibrācijas līmenis, strādājot ar vibroblieti
Vides aizsardzība:
· Veicot  betona bruģakmes izbūvi, nepiegružot apkārtējo vidi ar nozāģētiem betona gabaliem.
· Mehānismiem  remontu vai citu avārijas seku likvidēšanā nepieļaut degvielas, smērvielas nokļūšanu gruntī
· Novietojot mehānismus stāvlaukumos, nepiesārņotvidi (lupatas, atkritumus novieto konteineros)



	Betona bortakmens izbūve  uz betona pamatnes

	Darba apraksts
Betona apmales pamatu gultne sablīvējama, līdz sablīvējamajā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni. Betona apmale visā tās garumā jānostiprina betona pamatā tā, lai betons zem apmales būtu ne mazāk kā 10 cm biezumā, kā arī aptvertu apmali 10 cm augstumā un biezumā no abām pusēm. Starp uzstādīto betona apmaļu galiem jānodrošina sprauga līdz 3 mm platumā, betona apmaļu uzstādīšanas laikā lietojot piemērotas, piemēram, finiera, plastikāta vai kartona, starplikas, kuras pēc betona apmaļu uzstādīšanas jānovāc.
Betona apmales izbūvēsim pēc vajadzīgajām augstuma atzīmēm ievērojot to visas liektās, slīpās , pazeminātās un pagriezienu rādiusu versijas pilnā apjomā saskaņā ar būvprojekta risinājumiem. Katra  apmale tiks izbūvēta uz betona pamatnes tā, lai betons apmali ietvertu ne mazāk kā 10cm biezā kārtā zem tās, kā arī apņemtu apmali 10cm augstumā un biezumā no abām pusēm . Normālais betona apmales augstums virs brauktuves seguma 15cm, gājēju pārejas vietās 0cm – visā gājēju pārejas platumā. Izbūvējot lielos pagrieziena rādiusus no betona apmalēm tās rūpīgi jāpiezāģē. Darbus veicam saskaņā ar projekta specifikācijās uzrādītajām prasībām.
Kontrolēsim pievestā un iestrādātā materiāla daudzumus, attiecīgi arī atbilstību nepieciešamajām augstuma atzīmēm. Ja konstatēsim iespējamo neatbilstību tad veiksim pasākumus to novēršanai. Pārbaudes veiksim saskaņā ar projekta specifikācijās uzrādītajām. Darba izpilde atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2017”prasībām.

	Pielietojamie mehānismi
· Universālais iekrāvējs
· Mini iekrāvējs
· Frontālais iekrāvējs
· Vibrobliete
· Betona zāģis

	Pielietojamie materiāli
·  Betona bortakmens atbilstoši LVS EN 1338. (Salum-kusum izturība – 3D klase; Abrazīvizturība – 1. klase; Šķeļamības stiprība - > 3.6 MPa; Sagraušanas slodze - > 250 N/mm);
· Betons C30/37,  atbilstošs LVS EN 206-1

	Darbu izpildes dokumentēšana
· Uzmērījuma protokols- izpildīto darbu apjomi
· Būvdarbu žurnālā – ikdienas darbu izpilde
· Segto darbu akts – nodotie darbi

	Kvalitātes kontrole
Uzstādītās vai nomainītās betona apmales izmēriem un novietojumam jāatbilst paredzētajam. Pieļaujamas novirzes novietojumam: plānā – ±5 cm; profilā – ±2 cm. Nav pieļaujamas blakus esošo betona apmales akmeņu salaidumu nesaistes plānā un profilā (virsmai un ārējai malai). Šuves starp betona apmaļu akmeņiem nedrīkst būt lielākas par 3 mm. Darbs tā izpildes laikā un pēc tās kontrolējams vizuāli, šaubu gadījumā par atbilstību veicot nepieciešamos mērījumus. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai


	Parametrs
	Prasība
	Metode
	Izpildes laiks vai apjoms

	Augstuma atzīmes
	≤ ± 2,0 cm no paredzētā
	LBN 305 – 1 Veicot ģeodēziskos uzmērījumus
	raksturīgos punktos

	Novietojums plānā
	≤ ± 5 cm no paredzētā
	LBN 305 – 1 Veicot ģeodēziskos uzmērījumus
	raksturīgos punktos

	Līdzenums
	Attālums no kārtas virsmas līdz mērmalas plaknei nedrīkst pārsniegt 6mm
	LVS EN 13036-7 Ar ķīli veicot mērījumus jebkurā vietā zem latas
	Jebkurā vietā šaubu gadījumā par atbilstību

	Spraugas starp betona elementiem, ja paredzēts betona bruģa (plātnīšu) segums
	≤ 5 mm
	Ar mērtaustu
	Jebkurā vietā šaubu gadījumā par atbilstību

	Šuves starp betona apmaļu akmeņiem
	   3 mm
	Ar mērtaustu
	




	Darba un vides aizsardzība
            Pirms darbu uzsākšanas darbinieki tiek iepazīstināti ar veicamo darbu, instrukcijām un darba aizsardzības prasībām, atbilstoši konkrētā darba veidam.
Betona seguma bloku izbūves darbiem  ir jābūt pareizi plānotiem, uzraudzītiem un veiktiem tā, lai izvairītos no negadījumiem un apkārtējās vides piesārņošanas.
Plānošana:
Pirms betona bortakmens izbūves un tās laikā jānodrošina:
· Betona bortakmens un betona sagāde un materiālu novietošana apsargātā laukumā
· Darba zonas aprīkojums ar saskaņotu  satiksmes organizācijas shēmu, ja tas konkrētā vietā ir nepieciešams
Darbu veikšana:
· Betona bortakmens ieklāšanu veic pēc projekta, pēc ieklāšanas šuves aizpilda ar smilti un veic blietēšanu
· Bortakmens pieved un izkrauj ar frontālo iekrāvēju vai ekskavatoru
Individuālie aizsardzības līdzekļi:
· Darba cimdi
· Aizsargbrilles, respiratori
· Darba specapģērbs
Galvenie riska faktori veicot betona seguma bloku  izbūvi:
· Kustošais transports un būvmehānismi
· Piezāģējot bortakmenI, betona lauskas var radīt traumas
· Zāģēšanas rezultātā radušies betona putekļi,
· Paaugstināts vibrācijas līmenis, strādājot ar vibroblieti
Vides aizsardzība:
· Veicot  betona bortakmens izbūvi, nepiegružot apkārtējo vidi ar nozāģētiem betona gabaliem.
· Mehānismiem  remontu vai citu avārijas seku likvidēšanā nepieļaut degvielas, smērvielas nokļūšanu gruntī
· Novietojot mehānismus stāvlaukumos, nepiesārņotvidi (lupatas, atkritumus novieto konteineros)



	Asfaltbetona seguma izbūve

	Darba apraksts
	Asfalta maisījumu nav ieteicams ieklāt, ja paredzams lietus, ja zemes klātne sasalusi. Asfalta maisījumu nedrīkst ieklāt, ja virsma, uz kuras jāklāj asfalta maisījums, ir slapja (ūdens plēvītes biezums pārsniedz 1 mm), dubļaina vai klāta ar ledu, vai arī nav atbilstoši sagatavota, kā norādīts iepriekš. Apkārtējās vides un pamatnes temperatūrai asfalta maisījuma ieklāšanas laikā jāatbilst Ceļu specifikācijas 6.2-74 tabulas prasībām.
Asfalta maisījuma ražošana, ieklāšana un blīvēšana jāparedz kā vienots, nepārtraukts process. Pirms darbu sākuma jādeklarē asfalta maisījuma transportēšanas maršruts, kā arī asfalta maisījuma ikdienas piegāžu apjomi un iestrādes plūsmas grafiks.
Asfaltbetona segumu izbūvē atbilstoši projektā paredzētajās vietās plānā ar attiecīgajiem platumiem, profiliem un augstuma atzīmēm.
	Asfaltbetona masa tiks pievesta ar 25tn automašīnām ar nosegtām kravas kastēm. Pirms asfaltbetona iekraušanas autotransportā kravas kasti izbārsta ar minerālo pulveri. Masas temperatūrai jābūt 140 – 180 °C
Pie minimālām gaisa temperatūrām asfaltbetona masu paredz iespējami augstu.
	Asfaltbetona masas ieklāšana tiks veikta sausā laikā. Lietus laikā ieklāšanu pārtrauc. 
	Asfaltbetona masas ieklāšanu veic ar automatizētu ieklājēju, izmantojot automatizētu šķērsprofila ieturēšanu (vietās, kur nav uzstādītas ceļa apmales abās pusēs). Ieklājējs darba gaitā pārvietojas ar ātrumu 5 metri minūtē.
	Pārtraukumi ieklājēja darbībā nedrīkst pārsniegt 20 minūtes. Ja pārtraukums ir lielāks par 20 minūtēm, no ieklājēja jāizstrādā visa masa - tad jāveido šķērsšuve (darba šuve) un jāturpina darbs. Ieklājamās joslas garenšuve nedrīkst sakrist ar risu vietām un apakšējo kārtu garenšuvēm. Savstarpējai nobīdei starp kārtu garenšuvēm jābūt vismaz 20 cm. Ja nobīde nav iespējama, tad starp asfalta kārtām jāiestrādā speciāli asfaltam paredzēts ģeorežģis vismaz 50 cm platumā. Dilumkārtas garenšuvei jābūt nobīdītai no brauktuves ass vai blakus joslu malām par vismaz 15 cm. Asfalta kārtām izveidotās darba šuves sakrist nedrīkst. Tām jābūt savstarpēji nobīdītām ne mazāk kā par 100 cm.
Asfalta maisījuma temperatūra nedrīkst pārsniegt Ceļu specifikāciju 6.2-75 tabulā pieļautās robežas. Ja ieklājēja darba pārtraukuma dēļ maisījuma temperatūra pazeminās zem attiecīgajam maisījumam noteiktās minimālās sablīvēšanas temperatūras, tad jāveido darba šuve. Atsākot vai uzsākot asfalta ieklāšanu, darba šuve jāsagatavo, frēzējot vai nozāģējot kārtas malu 70 – 80 grādu leņķī, gruntējot vai iestrādājot bitumena mastikas lenti.
Gruntēšana
Emulsijas izsmidzināšanai izmantos gudronatoru. Lai nodrošinātu vienmērīgu emulsijas izkliedēšanu, gudronatora sprauslas neatrodas tālāk par 15cm viena no otras, kā arī tas ir aprīkots ar dozatoru.
Pirms gruntēšanas apakšējā virsma tiks attīrīta. Attīrītai virsmai jābūt līdzenai, sablīvētai, bez gružiem un citiem atkritumiem, virsma var būt mitra. Gruntēšana tiks veikta tieši pirms asfaltbetona kārtas būvniecības. Nogruntētai joslai jābūt tieši tik platai, cik platu paredzēts izbūvēt asfaltbetona joslu, gruntēšanu veiks tieši pirms asfaltbetona joslas ieklāšanas.
Asfaltbetona kārtas uzklāšanas brīdī gruntējumā nedrīkst būt nesadalījusies bitumena emulsija.
Visām asfalta kārtām ir jāapstrādā garenšuves un darba šuves. Ja paredzēts jāapstrādā arī pieslēgumi citām ceļa konstrukcijām. Apstrādei jālieto ceļu bitumenu vai modificētu bitumenu, vai asfalta šuvju mastiku. Garenšuves apstrādi un iepriekš minēto garenšuves sagatavošanu nav jāveic, ja asfalta kārtas ieklāšanu veic veidojot „karsto šuvi”.

Šķērsšuves veido, asfaltbetona malu atzāģējot vai frēzējot un nogruntējot ar bitumena emulsiju.
Asfaltbetona ieklāšana notiks, ieklājot visu joslas platumu vienā reizē.
Ieklātā asfaltbetona veltņošana notiks ar veltņu komplektu, kurā ietilps 1-2 gludo valču vibroveltņi. Veltņošanu ieklātai asfaltbetona kārtai sāk pie temperatūras  140 °C, un beidz, kad ieklātā asfaltbetona kārta atdzisusi līdz 80 °C. 
Satiksmi nedrīkst atjaunot pirms ieklātās kārtas atdzišanas vai atdzesēšanas līdz temperatūrai, kas pasargā no risu iespiešanas transporta slodžu iedarbībā.
Uzbūvētajai asfalta kārtai jābūt viendabīgai, ar vienmērīgu virsmas tekstūru un dilumkārtas virsmas krāsai visā būvobjektā jābūt vienā tonī, bez izsvīdumiem, bez segregācijas, plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem. No transporta slodzēm nedrīkst veidoties paliekošas deformācijas. Jābūt nodrošinātai pilnīgai ūdens notecei no kārtas virsmas. Brauktuvju šķērskritums projektēts 2.5%, garenkritums pa tekni >0.5%.

Darbi tiks veikti saskaņā būvprojektu.

	Pielietojamie mehānismi
· asfaltbetona ieklājējs ar darba platumu līdz 6m ar gareno un šķērsautomātiku
· gludo valču vibroveltņi 4-8t
· mehāniskā slota
· autogudronators
· ūdens laistāmā mašīna
· frēze ar darba platumu 0,5m
· vibroplate 120kg
· autotransports 15-25tn
· mini ekskavators
· universālais iekrāvējs

	Pielietojamie materiāli
	Asfaltbetona seguma izbūvei pielieto saskaņotas un apstiprinātas asfaltbetona masas SMA 11 surf, AC22 bin un AC32 base 

	Darbu izpildes dokumentēšana
· Uzmērījuma protokols  - izpildīto darbu apjomi
· Būvdarbu žurnālā – ikdienas darbu izpilde
· Segto darbu pieņemšanas akts – nodotie darbi

	Kvalitātes kontrole
	Parametrs
	Prasība
	Metode
	Izpildes laiks vai apjoms

	Virsmas augstuma atzīmes
	≤  ±  2,5 cm no paredzētā
	LBN 305-15
Veicot ģeodēziskos uzmērījumus
	Raksturīgajos punktos

	Šķērsprofils
	≤  ±  0,5 % no paredzētā
	Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi
	Raksturīgajos punktos

	Platums
	≤  ±  5 cm no paredzētā uz katru pusi no ceļa ass
	Ar mērlenti
	

	Novietojums plānā
	≤ ± 5 cm no paredzētā
	LBN 305 – 01
Veicot ģeodēziskos uzmērījumus
	Visā būvobjektā raksturīgos punktos

	Garenlīdzenums un šķērslīdzenums dilumkārtai 
	Attālums no kārtas virsmas līdz mērmalas plaknei nedrīkst pārsniegt 6 mm
	LVS EN 13036-7
Katrā vietā ar ķīli veicot 5 mērījumus ik pēc 0,5 m, sākot mērīt 0,5 m no latas gala. Mērlata garenvirzienā un šķērsvirzienā liekama ne tuvāk kā 0,25 m no joslas malas
	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 50 m

	Kārtas biezums
(noteikta biezuma kārtām)
	Dilumkārtām:
≤  ±  0,5 cm no paredzētā (4).
Saistkārtām un apakškārtām:
≤  -0,5/+1,5 cm no paredzētā (4)
	LVS EN 12697-36
	Būvobjektā katrā joslā
izurbjot katrā vietā 4 paraugus 10 cm diametrā (divus – būvdarbu veicējs, sekojoši darbu izpildei, divus – pasūtītājs) atbilstoši Ceļu specifikāciju 12.4 punktam

	Kārtas biezums
(izlīdzinošajām kārtām)
	Nedrīkst būt mazāks kā norādīts Ceļu specifikāciju 6.2.4.5 punktā
	LVS EN 12697-36
	




	Darba un vides aizsardzība
             Pirms darbu uzsākšanas darbinieki tiek iepazīstināti ar veicamo darbu, instrukcijām un darba aizsardzības prasībām, atbilstoši konkrētā darba veidam.
Asfaltbetona segas izbūvei ir jābūt pareizi plānotai, uzraudzītai un veiktai tā, lai izvairītos no negadījumiem un apkārtējās vides piesārņošanas.
Asfaltbetona segas izbūve:
· Asfaltbetona segas izbūvi veic ar ieklājēju, noveltņo ar vibroveltņiem
· Pirms nākošās segas kārtas izbūves veic segas gruntēšanu ar bitumena emulsiju
· Izgāžot asfaltbetona maisījumu no pašizgāzēja, strādnieki nedrīkst atrasties izkraušanas zonā. Pašizgāzēja aizmugures borta saķīlēšanās gadījumā, tā atvēršanai lietojams speciāls āķis
· Asfaltbetona maisījuma iznēsāšana ar lāpstām atļauta ne tālāk par 8m
· Iestrādājot asfaltbetona maisījumu, jābūt speciāliem apaviem, apģērbiem un cimdiem
· Aizliegts atrasties uz karstā maisījuma
· Asfalta masas iepildīšanas laikā strādniekiem aizliegts atrasties ieklājēja bunkura tuvumā visā darba joslas platumā
· Pie apgrūtinātas asfalta izkraušanas strādniekiem aizliegts iekāpt pašizgāzēja kravas kastēs. Nebirstošas asfalta masas izbirdināšanai lietot 2m garus metāla skrāpjus
· Asfalta ieklājēja tīrīšanas un iekšējo virsmu eļļošanas laikā strādniekiem jāatrodas ārpus ieklājēja bunkura
· Nepieskarties izlīdzinātājplates nokarsētajām daļām un ieklājamajam materiālam
Individuālie aizsardzības līdzekļi:
· Darba cimdi
· Specapavi
· Darba spectērps
Galvenie riska faktori veicot asfaltbetona segas izbūvi:
	Asfaltbetona segas izbūve rada specifiskus riskus strādniekiem un citiem tuvumā esošiem cilvēkiem, tādēļ risku var radīt:
· Kustošais transports, būvmehānismi
· Nokarsušās izlīdzinātājplates daļas
· Karstais asfalta maisījuma materiāls
· Paaugstināts vibrācijas līmenis, strādājot ar vibroveltņiem un vibroplatēm
· Bituma vielu izgarojumi darba vides gaisā
Vides aizsardzība:
· Gruntējot ar bitumena emulsiju, stingri raudzīties, lai tā nenokļūtu augsnē, gadījumā, ja tā izlijusi, to nekavējoties savākt
· Ieklājot asfaltbetona segu, asfalta masu, kā arī, salaidumu šuvēs nofrēzētos asfalta gabalus pēc ieklāšanas savākt un aiztransportēt uz atbērtni
· Pēc ieklāšanas darbu veikšanas, tīrot ieklājēju, raudzīties, lai eļļas un smērvielas nenokļūtu augsnē
· Remontējot, vai novietojot tehniku raudzīties, lai netiktu piesārņota apkārtējā vide (atkritumus un lupatas salikt konteineros)



	Aku  vāku uzstādīšana un regulēšana

	Darba apraksts
Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa ietver veco elementu novākšanu, atbalsta konstrukcijas uzstādīšanu vai esošās atbalsta konstrukcijas remontu, vai nomaiņu, ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšanu, kā arī vēlāku regulēšanu vai piegulošās skartās teritorijas atjaunošanu, ja nepieciešams.
Veicot aku regulēšanu, vispirms atbrīvo akas elementu, pēc tam uz komunikāciju pārsedzēm uzstāda atbilstoša izmēra regulējošo gredzenu, uzstāda elementu un nostiprina ar betona javu.
Ūdens noteku (gūliju) un aku lūku pārsedžu augstuma regulēšanai ir jālieto betona gredzeni, ieskaitot gadījumus, ja gūlija vai aka izbūvēta no ķieģeļiem. Regulēšanas augstumu (uzstādāmo betona gredzenu skaitu) precizē darbu veikšanas gaitā.
Akas vākam zem asfaltētiem ceļiem un ietvēm ir jābūt iebūvētam vienā līmenī ar ceļa segumu. Savienojumam starp pārseguma vāku un ielas vai ceļa segumu ir jābūt pēc iespējas šaurākam. Ceļam jāizmanto peldošā tipa kaļamā ķeta vāki ar nestspēju 40t.
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Darbi tiks veikti saskaņā būvprojektu.

	Pielietojamie mehānismi
· Universālais iekrāvējs
· Pašizgāzējs
· Vibrobliete
· Mini iekrāvējs

	Pielietojamie materiāli
· Betons C30/37,  atbilstošs LVS EN 206-1- noteku un lūku klasēm A15, B125
· Ātri cietējoša montāžas java [+20 0C spiedes stiprībai pēc 1 stundas jābūt vismaz 20 N/mm2, ja AADTj,pievestā ≤ 3500 (vismaz 60 Nmm2, ja AADTj,pievestā > 3500 un sabiedriskā transporta pieturu paplašinājumos), spiedes stiprībai pēc 28 dienām jābūt vismaz 60 N/mm2, ja AADTj,pievestā ≤ 3500 (vismaz 85 Nmm2, ja AADTj,pievestā > 3500 un sabiedriskā transporta pieturu paplašinājumos), testējot pēc LVS EN 12390-3]  – noteku un lūku klasēm C250, D400, E600, F900
· Betona gredzeni , stiprības klase C20/25, salizturības marka vismaz F50, ūdensnecaurlaidība vismaz W2
· Peldošā tipa smagā tipa 40 tn ķeta lūka, atbilstoši LVS EN 124 prasībām

	Darbu izpildes dokumentēšana
· Uzmērījuma protokols- izpildīto darbu apjomi
· Būvdarbu žurnālā – ikdienas darbu izpilde
· Segto darbu pieņemšanas akts – nodotie darbi

	Kvalitātes kontrole
Jaunu lūku pārsedžu izbūvē aizliegts izmantot vākus ar 3 punktu atbalsta sistēmu (ar līmeņa regulēšanas skrūvēm).
Jābūt atjaunotai visai pārsedžu nomaiņas gaitā skartajai teritorijai ne sliktākā stāvoklī par sākotnējo. Jābūt atbilstoši atjaunotām visām skartajām brauktuves segas konstruktīvajām kārtām.
Uzstādīto vai nomainīto ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu kvalitātei jāatbilst  tabulā izvirzītajām prasībām.:
	
Parametrs

	Prasība
	Metode
	Pārbaudes apjoms

	Režģa augstums(1)
	0/-8 mm attiecībā pret seguma virsmu
	Ar 3 m latu, uzliekot to pāri režģim
	Visā būvobjektā

	Vāka augstums(1)
	+5/-5 mm attiecībā pret seguma virsmu
	Ar 3 m latu, uzliekot to pāri vākam
	Visā būvobjektā

	Vāka vai režģa stabilitāte un klusums(2)
	Vāks vai režģis rāmī nedrīkst kustēties un radīt troksni
	Satiksmes kustībai virzoties pāri pārsedzei
	Visā būvobjektā


PIEZĪME(1) Ja prasību nenodrošina, režģa vai vāka augstums jāregulē atkārtoti.
PIEZĪME(2) Ja vāks vai režģis kustas rāmī un/vai tas no satiksmes kustības rada troksni, jāveic pasākumi, kas to novērš, vai arī vāks, ja nepieciešams – kopā ar režģi, jānomaina.

	Darba un vides aizsardzība
            Pirms darbu uzsākšanas darbinieki tiek iepazīstināti ar veicamo darbu, instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam.
Darbu gaitai ir jābūt pareizi plānotai, uzraudzītai un veiktai tā, lai izvairītos no negadījumiem un apkārtējās vides piesārņošanas.
Pirms aku vāku regulēšanas un tās laikā jānodrošina:
· Nepieciešamo materiālu piegādi un novietošanu apsargātā laukumā
Tehnoloģiskā procesa raksturīgās īpatnības:
· Akas regulēšanu veic atbilstoši projektam
· Materiālus pieved un izkrauj ar kompaktiekrāvēju
Individuālie aizsardzības līdzekļi:
· Darba cimdi
· Darba spectērps
Galvenie riska faktori veicot aku regulēšanu:
· Kustošais transports un būvmehānismi
Vides aizsardzība:
· Nepiegružot apkārtni
· Mehānismiem  remontu vai citu avārijas seku likvidēšanā nepieļaut degvielas, smērvielas nokļūšanu gruntī
Novietojot mehānismus stāvlaukumos, nepiesārņot vidi (lupatas, atkritumus novietot konteineros)



	Augu zemes izlīdzināšana un apsēšana

	Darba apraksts
· Augu zemes uzbēršanu, izlīdzināšanu  un apsēšanu veic projektā paredzētajās vietās un to veic piemērotos laika apstākļos.
· Apzaļumošāna paredzēta ar augu zemi 10cm biezumā, apsējot ar zāliena sēklām.
· Pirms augu zemes pārklāšanas teritorijai jābūt attīrītai no koku saknēm un citiem atkritumiem.
· Teritoriju nolīdzina un uzklāj augu zemi 10cm biezumā, augu zemi viegli noblīvē.
· Pirms apsēšanas zālāja sēklu maisījums tiks saskaņots. Augu zeme jāizlīdzina vienmērīgā biezumā ar tādu aprēķinu, lai pēc zālāju sēklu iesēšanas iegūtu paredzēto augu zemes kārtas biezumu. Jāiestrādā pamatmēslojums 25 – 30 g/m2.
· Uz sagatavotiem laukumiem vienmērīgi izsēj zālāja sēklu, min. patēriņš 4kg uz 100m2. Zālāja sēklas sēšanas laikā ir jāiestrādā augsnē līdz 1 cm dziļumā, un augsnes kārta nekavējoties ir jāpieblīvē. Ja sēj sausā laikā un zeme ir sausa, tad ir jālaista. Pēc zālāja sēklas izsēšanas, veic augsnes sablīvēšanu ar zālienu veltni.
Darbi tiks veikti saskaņā būvprojektu.

	Pielietojamie mehānismi
· Ekskavators ar 0,8-1m3 kausu
· Kompaktiekrāvējs ar 0.3m3 kausu
· Autotransports
· Zālienu veltnis (pēc nepieciešamības)
· Mini iekrāvējs

	Pielietojamie materiāli
· Augu zeme
· Zālāja sēklu maisījums, kas ir izturīgs pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, iztur intensīvu slodzi, ir mazprasīgs kopšanā, pēc bojājumiem ātri spēj atjaunot zelmeni. Jāparedz noteiktai vietai piemērotu dīgtspējīgu sēklu, t.i. ēnainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālienam ēnainās vietās, bet saulainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālienam saulainās vietās.

	Darbu izpildes dokumentēšana
· Uzmērījuma protokols- izpildīto darbu apjomi
· Būvdarbu žurnālā – ikdienas darbu izpilde
· Segto darbu pieņemšanas akts – nodotie darbi

	Darba un vides aizsardzība
            Pirms darbu uzsākšanas darbinieki tiek iepazīstināti ar veicamo darbu, instrukcijām un darba aizsardzības prasībām, atbilstoši konkrētā darba veidam.
Nostiprināšanas darbiem ir jābūt pareizi plānotiem, uzraudzītiem un veiktiem tā, lai izvairītos no negadījumiem un apkārtējās vides piesārņošanas.
Tehnoloģiskā procesa raksturīgās īpatnības:
· Atrodoties būvlaukuma teritorijā, strādniekam jāievēro kustošā transporta un celtniecības mašīnu signāli, aizliegts atpūsties to kustības zonā, atrasties zem paceltas kravas, ieiet darbojošos būvmašīnu darbības zonā (ekskavatora kausa griešanās rādiusā plus 5 metri)
Individuālie aizsardzības līdzekļi:
· Aizsargķiveres
· Darba cimdi
· Signālvestes
Galvenie riska faktori veicot nogāžu nostiprināšanu:
· Kustošais transports un būvmehānismi
· Laika apstākļu iedarbība, strādājot zem klajas debess
· Mehānismu atgāzu dūmi
Vides aizsardzība:
· Novāktos akmeņus, koku saknes un citus atkritumus no teritorijas jāaizvāc un jānovieto tikai tiem paredzētajās atbērtnēs
· Mehānismiem remontu vai citu avārijas seku likvidēšanā nepieļaut degvielas, smērvielas nokļūšanu gruntī
· Novietojot mehānismus stāvlaukumos, nepiesārņot vidi (lupatas, atkritumus novietot konteineros)



	Solu uzstādīšana un atkritumu urnu uzstādīšāna.

	Darba apraksts
Soli ar skruvju palīdzību tiek piestiprināti pie betona seguma bloku seguma.

	Pielietojamie mehānismi
· Rokas instrumenti


	Pielietojamie materiāli
· Parka sols, parka atkritumu urna.
· .Skrūves ar dībeli

	Darbu izpildes dokumentēšana
· Uzmērījuma protokols- izpildīto darbu apjomi
· Būvdarbu žurnālā – ikdienas darbu izpilde


	Darba un vides aizsardzība
    Pirms darbu uzsākšanas darbinieki tiek iepazīstināti ar veicamo darbu, instrukcijām un darba aizsardzības prasībām, atbilstoši konkrētā darba veidam.
Tehnoloģiskā procesa raksturīgās īpatnības:
· Atrodoties būvlaukuma teritorijā, strādniekam jāievēro kustošā transporta un celtniecības mašīnu signāli, aizliegts atpūsties to kustības zonā, atrasties zem paceltas kravas, ieiet darbojošos būvmašīnu darbības zonā (ekskavatora kausa griešanās rādiusā plus 5 metri)
Individuālie aizsardzības līdzekļi:
· Aizsargķiveres
· Darba cimdi
· Signālvestes
Vides aizsardzība:
· Mehānismiem remontu vai citu avārijas seku likvidēšanā nepieļaut degvielas, smērvielas nokļūšanu gruntī
· Novietojot mehānismus stāvlaukumos, nepiesārņot vidi (lupatas, atkritumus novietot konteineros)



	Velo statīvu uzstādīšana

	Darba apraksts
Velo statīvi tiek iestiprināti betona C20/25 pamatnē. Izveidotā minerālpamatnē, pirms betona seguma bloku izbūves, izveido  40x30cm un 20cm dziļu taisnstūra  formas iedobi kurā nofiksē un iebetonē velo statīvu.

	Pielietojamie mehānismi
· Rokas instrumenti

	Pielietojamie materiāli
· Velo statīvs
· .Betons C20/25

	Darbu izpildes dokumentēšana
· Uzmērījuma protokols- izpildīto darbu apjomi
· Būvdarbu žurnālā – ikdienas darbu izpilde


	Darba un vides aizsardzība
    Pirms darbu uzsākšanas darbinieki tiek iepazīstināti ar veicamo darbu, instrukcijām un darba aizsardzības prasībām, atbilstoši konkrētā darba veidam.
Tehnoloģiskā procesa raksturīgās īpatnības:
· Atrodoties būvlaukuma teritorijā, strādniekam jāievēro kustošā transporta un celtniecības mašīnu signāli, aizliegts atpūsties to kustības zonā, atrasties zem paceltas kravas, ieiet darbojošos būvmašīnu darbības zonā (ekskavatora kausa griešanās rādiusā plus 5 metri)
Individuālie aizsardzības līdzekļi:
· Aizsargķiveres
· Darba cimdi
· Signālvestes
Vides aizsardzība:
· Mehānismiem remontu vai citu avārijas seku likvidēšanā nepieļaut degvielas, smērvielas nokļūšanu gruntī
· Novietojot mehānismus stāvlaukumos, nepiesārņot vidi (lupatas, atkritumus novietot konteineros)



	



CAURTEKAS izbūve

	Darba apraksts
    Caurteku uzstādīšana ietver visus darbus, būvizstrādājumus un iekārtas, kas nepieciešami, lai caurtekas uzstādītu, saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju. Iebūvētajai caurtekai jābūt taisnai visa garumā, ar noteikto iekšējo diametru, bez iesēdumiem un posmu nobīdēm. Caurteku posmiem jābūt blīvi pieguļošiem vienam pie otra. Caurteku jāiebūvē sausā būvbedrē. Pēc caurtekas būvbedres izrakšanas, būvbedres apakšā uz pamatnes veido izlīdzinošo kārtu. Piebērtas izlīdzinošās kārtas biezums ir vismaz 200 mm, zem uzmavas – vismaz 150 mm. Smilts tiek nivelēta pēc nepieciešamajiem augstumiem ik pa 0,5 m, lai nodrošinātu caurtekas viendabīgu kritumu. Caurules jāiegulda tādā slīpumā, kāds norādīts būvprojektā. Jebkuri nepieciešamie pielāgojumi un slīpumi veicami, attiecīgi sagatavojot pamatni, vienmēr nodrošinot cauruļu atbalstu visā to garumā (tas nedrīkst palikt uz atsevišķiem atbalsta laukumiem).
    Caurtekas būvbedres aizbēršanu veic pa kārtām, vienlaicīgi no abām pusēm, pa 20 - 30 cm bieziem slāņiem. Katrs slānis jāsablīvē ar vibroblietēm. Caurtekai jābūt nosegtai ar ne mazāk kā 0,5 m biezu grunts vai ceļa būvmateriālu slāni.         
Uzstādītājai caurtekas teknes augstumam jāatbilst būvprojektā norādītājam vai izmaiņu gadījumā jāsaskaņo ar projektētāju un būvuzraugu. 

Pirms caurtekas izbūves darbu uzsākšanas tiks izsaukti visu ieinteresēto organizāciju pārstāvji, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un nepieciešamības gadījumā koriģētu jauno inženierkomunikāciju iebūvēšanas vietu. Tiešā elektrokabeļu, sakaru komunikāciju tuvumā rakšanas darbus veic tikai ar rokām.
           
Caurtekas būvbedres izbūves shēma:

Wmin - minimālais tranšejas platums;
OD – caurtekas ārējais diametrs [m];
β - nenostiprināta tranšeja malas leņķis;
a – apakšējais pamatnes slānis;
b – augšējais pamatnes slānis.
.[image: ]
           
Pēc caurtekas izbūves tiks veikti caurtekas gala tekņu uzmērījumi pieaicinot sertificētu mērnieku.
Darbi tiks veikti saskaņā būvprojektu un Ceļu specifikācijas 2023.

	Pielietojamie mehānismi
· Pilnpagrieziena ekskavators ar 0,2-1m3 kausu
· Universālais iekrāvējs ar 1m3 kausu
· Vibrobliete 250-500 kg
· Mini iekrāvējs

	

	Darbu izpildes dokumentēšana
· Uzmērījuma protokols vai sertificēta mērnieka uzmērījuma shēma- izpildīto darbu apjomi
· Būvdarbu žurnālā – ikdienas darbu izpilde
· Segto darbu pieņemšanas akts – nodotie darbi







	Kvalitātes kontrole
[image: ]




Ceļa zīmju uzstādīšana
Ceļa zīmes jāparedz saskaņā ar LVS 77-1, LVS 77-2, LVS 77-3 un LVS EN 12899-1. Vertikālie apzīmējumi jāparedz saskaņā ar LVS 85.
Ceļa zīmēm jābūt izgatavotām atbilstoši LVS 77-1,2,3 un LVS EN 12899-1, vertikālajiem apzīmējumiem – atbilstoši LVS 85, uzņēmumos, kam ir atstarojošā materiāla ražotāja atļauja izgatavot ceļa zīmes ar to ražoto atstarojošo materiālu.
Ceļa zīmju ražošanas procesa kontrole jānodrošina atbilstoši LVS EN 12899-4.
Ceļa zīmju materiālam, lielumam un izvietojumam jāatbilst LVS 77-1,2,3, LVS 85 un EN 12899-1 noteiktām prasībām. Ceļa zīmes vai vertikālā apzīmējuma malām jāatbilst prasībām, kādas noteiktas LVS EN 12899-1 klasei E2 vai E3. 
Papildus noteiktas šāda prasības: 
– Latvijā nedrīkst lietot zīmes, kuru marķējumā izmantoti gaismu atstarojoši materiāli;
– ceļa zīmju pamatnē jāiestrādā dublējoša informācija ar CE marķējumu un informāciju par izgatavotāju, par izgatavošanas laiku (mēnesi un gada skaitļa pēdējos divus ciparus) un atsauci uz LVS EN 12899-1;
– marķējumam jābūt rakstītam ar tāda lieluma burtiem, kas salasāmi no 1,5 m attāluma, tā kopīgais laukums nedrīkst pārsniegt 30 cm² un tam jābūt pietiekami izturīgam līdz ceļa zīmes paredzamā kalpošanas laika beigām;
– valsts autoceļos nedrīkst pielietot 1. grupas izmēra zīmes;
– pamatnes aizmugurei, izņemot alumīnija pamatni, jābūt krāsotai pelēkā krāsā;
– jānodrošina līdzvērtīgs ceļa zīmes, to stiprinājumu un citu detaļu kalpošanas vai garantijas periods, atbilstoši paredzētajam, bet ne mazāk kā 5 gadi.
Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) balsti – metāla, karsti cinkoti, cinka pārklājums, kas atbilst standarta LVS EN 12899-1 virsmas pretkorozijas aizsardzības klasei SP1. Balstu veids un forma – atbilstoši paredzētajam būvprojektā, lai nodrošinātu uzstādīto ceļa zīmju stabilitāti pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē.
Ja nav paredzēts citādi, tad metāla stabu caurules ārējam diametram jābūt ne mazākam par 60,0 mm, ar sieniņu biezumu caurulei ne mazāku par 2,5 mm.
Darba izpilde
Cinkota metāla cauruļu stiprinājuma veidi gruntī ir šādi:
– cinkotas metāla čaulas ievibrēšana gruntī 0,8 – 0,9 m dziļumā (šo paņēmienu nav ieteicams pielietot no jauna būvētās ceļa zemes klātnes nogāzēs, nenoturīgās gruntīs un tamlīdzīgās vietās),
– nostiprinot stabu gruntī ar betonu 0,3 × 0,3 m vai ar urbumu ≥ 0,15 m minimāli 0,80 m dziļumā, stabam jābūt enkurojumam, kam jānodrošina cauruli pret pagriešanos stiprinājumā un izraušanu no tā.
Caurules no augšpuses jānodrošina pret atmosfēras nokrišņu iekļūšanu tajās.
Ceļa zīmju materiālam, lielumam un izvietojumam jāatbilst LVS 77-1-2,-3, LVS 85 un LVS EN 12899-1 noteiktām prasībām.
Samontētai zīmei jābūt gludai (līdzenai), savienojuma vietās nav pieļaujamas atstarpes.
Ceļa zīmes restaurāciju uzsāk, sagatavojot restaurējamo vietu, uzmanīgi izgriežot bojāto zīmes pamatnes daļu, noņemot bojāto simbolu vai burtus, ar speciāliem šķīdumiem notīra restaurējamo vietu un uzklāj iepriekš sagatavoto zīmes virsmas atstarojošo materiālu, simbolu vai burtus. Kvalitātei jāatbilst LVS 77-1, 2, 3 un LVS EN 12899-1 prasībām.
Kvalitātes novērtējums
Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) balstam jābūt vertikālam, nav pieļaujama tā viegla pagriešanās ap asi, izraušana vai noliekšanās no vertikālā stāvokļa, respektīvi, jābūt nodrošinātai balsta stabilitātei pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. Lai nepieļautu ūdens iekļūšanu metāla caurulē, tai jābūt noslēgtai.
Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) un balstu veidam, formai, atstarošanas un citām īpašībām jāatbilst paredzētajam. Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) ģeometrijai un novietojumam attiecībā pret ceļa brauktuvi jāatbilst LVS 77-2.
Ceļa zīmei vai vertikālajam apzīmējumam ir jābūt nostiprinātam stabili, tie nedrīkst noslīdēt pa balstu uz leju pašsvara vai kādu paredzētu vertikālo slodžu ietekmes dēļ vai pagriezties horizontālo vēja vai sniega tīrīšanas slodžu ietekmes dēļ.
Ceļa zīmei vai vertikālajam apzīmējumam tās darbības zonā ir jābūt labi saskatāmai un atšķiramai, to nedrīkst aizsegt koku zari, apaugums vai kādi citi traucējoši priekšmeti.
[bookmark: _Toc38307900]Žogi un vārtiņi:
Stabu iebetonēšanu zemē (apbetonējuma minimālie gabarīti diam. 300 mm, dziļums 55 – 60 cm).
Žoga paneļu izmantošanas gadījumā, attālumu starp stabiem nosaka paneļu platums, tomēr tam ir jābūt robežās no 2 līdz 3 metriem. 
Attālumam starp bedru centriem ir jābūt par 20 cm lielākam kā paneļu izmēram. Bedres izveido ar diametru 300 mm, 550 – 600 mm dziļumā. Pieļaujams veidot apbetonējumu no gataviem sausajiem betona maisījumiem maisos.
Pēc bedru izveidošanas, izmantojot fiksatorus, žogu piestiprina pie stabiem (žogam ar augstumu 1,8 m uz katru stabu nepieciešams izvietot 4 fiksatorus) un stabus ar žogu starp tiem liek iekšā bedrēs, bedres betonē ciet. Pēc bedru aizbetonēšanas veic žoga posma līmeņošanu. Gadījumā, ja nepieciešamas līmeņa korekcijas, izmanto koka stutes. Pie katra esošā posma pievieno nākamo, izmantojot šo pašu tehnoloģiju.
Žoga stūros, iekšējam leņķim, ko veidos divi žoga posmi, ir jābūt robežās no 20° līdz 230°. Starp fiksatoru un žogu stūros ir jāievieto lokveida stiprinājums (5.2.2.att.).
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	Att. Nr. 5.2.1 Fiksators
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	Att. Nr. 5.2.2. Lokveida stiprinājums
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	Att. Nr. 5.2.3. Koka stutes līmeņa korekcijai

	
	















PAGAIGU KONSTRUKICJU TEHNOLOĢISKIE RISINĀJUMI
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